	Приложение к отчету о реализации «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы»  за 2013 год


Аналитическая записка 
В соответствии с решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.09.2010 г.             № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы» (в редакции от 20.12.2013 г.               №  123-нр) на 2013 год запланировано выполнение мероприятий на общую сумму 1 694 042,52 тыс. руб. 
Фактически выполнены мероприятия на общую сумму 253 310,28 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Московской области – 12 063,50 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 23 556,97 тыс. руб.;

привлеченные средства – 217 689,81 тыс. руб.

 По разделу водоснабжение:
Запланировано выполнение 7 мероприятий на общую сумму 450 931,48 тыс. руб., в том числе:
1) «Строительство водорегулирующего узла производительностью 40000 м3/сут….». Планируемая стоимость 31 500,00 тыс. руб. 
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием источника финансирования. 
2) «Строительство водопровода Ду=300 мм, L=1500 м…». Планируемая стоимость 16 343,00 тыс. руб. 
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Источник финансирования - плата за подключение к сетям водоснабжения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
3) «Строительство нового водовода Ду=600 мм, L=3800 м. …». Планируемая стоимость 45 400,50 тыс. руб. 
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Источник финансирования  - плата за подключение к сетям водоснабжения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
4)  «Строительство водовода  2 Ду=400 мм, L=300 м. мкр. Водники». Планируемая стоимость 6 549,00 тыс. руб. 
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Источник финансирования  - плата за подключение к сетям водоснабжения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
5) «Перекладка водопровода  Ду=400 мм на Ду=600 мм, L=1500 м. …». Планируемая стоимость 56 898,42 тыс. руб. 

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Источник финансирования  - плата за подключение к сетям водоснабжения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
6) «Строительство водопровода Ду=300 мм в г. Долгопрудном от Лихачевского проезда до ВЗУ «Главная». Планируемая стоимость 8 823,06 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия приостановлено в связи с планируемой передачей территории ВЗУ «Главная» МФТИ для строительства фармацевтического корпуса, а также необходимостью корректировки проектной документации из-за строительства путепровода в районе платформы Новодачная. В настоящее время производится разработка проекта ВНС-3го подъема взамен отключаемого ВЗУ «Главная».   
7) «Строительство кольцевого водопровода Ду=500 мм от Московского шоссе д.59 до вновь построенного водовода 2хДу=500 мм мкр. Хлебниково…». Планируемая стоимость 1 917,50 тыс. руб.
В 2013 году выполнены работы по прокладке водопровода протяженностью 287м на сумму 6 035,19 тыс. руб.  
В настоящее время работы по данному мероприятию не завершены. Общая стоимость работ  согласно проектно-сметной документации составляет 14 947,81 тыс. руб., из них 6 339,48 тыс. рублей выполнено. Оставшийся объем работ планируется выполнить за счет новой инвестиционной программы МУП «Инженерные сети               г. Долгопрудного» по водоснабжению  на 2015 – 2017 годы.
Дополнительно в 2013 году частично выполнены работы:

1) по мероприятию «Переподключение жилого поселка ОАО «ПО ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения» на сумму 6 321,44 тыс. руб.  (проложен водопровод протяженностью 360 м).
Данное мероприятие запланировано к реализации в 2012 году. Общая стоимость составляет 7 804,1 тыс. руб.  Завершение работ будет произведено в  2014 году  (строительство внешних сетей электроснабжения от ВРУ ВНС 3-его подъема до КНС № 1 и установка насосного оборудования на ВНС 3-го подъема).

Источник финансирования – средства в виде платы за подключение к объектам водоснабжения, собранные в 2012 году;
2) по мероприятию «Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. «Хлебниково», ВЗУ             мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково» на сумму 479,56 тыс. руб.

Данное мероприятие запланировано к реализации в 2012 году. Общая стоимость мероприятия составляет 23 100 тыс. руб.  
В 2013 году проведено согласование инженерно-геодезических изысканий ПИР, выполнены инженерно-геологические изыскания, проектно-изыскательские работы по прокладке водопровода, изготовлен проект организации строительства проектируемого водопровода. 

В 2014 году планируется завершить строительно-монтажные работы 1 этапа. До 2 квартала 2015 года – выполнить 2 этап СМР.
Источник финансирования – средства в виде платы за подключение к объектам водоснабжения.
Всего в 2013 году по разделу Водоснабжение выполнены работы на общую сумму 12 836,19 тыс. руб. 


По разделу водоотведение: 

 Запланировано выполнение 11 мероприятий на общую сумму 541 447,58  тыс. руб., в том числе:
1) «Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200 мм от СПТУ № 21 до очистных сооружений…». Планируемая стоимость 263 664,50 тыс. руб.

В 2013 году в рамках мероприятия частично выполнены строительно – монтажные работы по прокладке самотечного коллектора на сумму 178 540,56 тыс. руб. за счет средств инвестора. Работы выполнены МУП «Управление капитального строительства» г. Долгопрудного.
2) «Перекладка канализационного коллектора Ду=500 мм на Ду= 800 мм, L= 1000 м от камеры гашения…». Планируемая стоимость 10 531,50 тыс. руб.

Работы по данному мероприятию не выполнены  в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям водоотведения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия  планируется не ранее 2018 года.
3) «Прокладка самотечного канализационного коллектора  Ду= 1200 мм от очистных сооружений  до МКАД». Планируемая стоимость 79 650,00 тыс. руб.

Работы по данному мероприятию не выполнены  в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям водоотведения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года. 

4) «Реконструкция КНС мкр. Хлебниково с заменой насосного оборудования…». Планируемая стоимость 44 250,00 тыс. руб.

В 2013 году в рамках мероприятия частично выполнены и оплачены проектно- изыскательские работы, в т.ч.:  обмерные работы и обследование здания КНС, частично оплачены проектные работы по реконструкции КНС. Общая стоимость выполненных работ составила 1 717,77 тыс. руб. Срок окончания  ПИР – 31.12.2014 г.  Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2015 году. Источник финансирования мероприятия – плата за подключение к сетям водоотведения. 
5) «Строительство самотечных сетей  канализации  Ду=800 мм…». Планируемая стоимость 10 325,00 тыс. руб. 

Работы по данному мероприятию не выполнены  в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям водоотведения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
6) «Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду= 400 мм …». Планируемая стоимость 27 081,00 тыс. руб.

Работы по данному мероприятию не выполнены  в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям водоотведения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
7) «Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора  Ду= 1000 мм L=2100 мм от КНС «Котово» до СПТУ № 21». Планируемая стоимость 26 314,00 тыс. руб. 
Работы по данному мероприятию не выполнены  в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям водоотведения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
8) «Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25 000 м. куб./сут.». Планируемая стоимость 30 090,00 тыс. руб. 

Работы по данному мероприятию не выполнены  в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям водоотведения. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
9) «Реконструкция существующего напорного коллектора от КНС № 1 до камеры гашения на ул.Жуковского L= 470 м….». Планируемая стоимость 8 214,88 тыс. руб. 

Выполнение строительных работ по данному мероприятию перенесено на летний период 2014 года в связи с тем, что проведение работ в зимне-весенний период привело бы к увеличению затрат.  Источник финансирования – надбавка к тарифу  на услуги водоснабжения.
10) «Строительство канализационной сети ДНТ «Шереметьевский–1». Планируемая стоимость 39 886,70 тыс. руб.

Работы не выполнены с отсутствием источника финансирования. Администрацией города направлена заявка в Министерство ЖКХ МО о включении данного мероприятия в государственную программу Московской области «Чистая вода». Получен отказ. Готовятся изменения в Программу в части переноса срока реализации мероприятия.
11) «Приобретение дробилок на КНС «Котово» и КНС «Центральный». Планируемая стоимость 1 440,0 тыс. руб. 

Приобретены дробилки в количестве 2 за счет средств бюджета городского округа.
Всего в 2013 году по разделу Водоотведение выполнены работы на общую сумму 181 698,33 тыс. руб. 

По разделу дождевая канализация:
Запланировано выполнение 11 мероприятий  на общую сумму 288 432,10  тыс. руб., в том числе: 

1) «Строительство очистных сооружений  дождевой канализации в районе Котовского затона (ПИР и СМР)». Планируемая стоимость 80 070,63 тыс. руб. 

Выплачен аванс на проектирование сетей электроснабжения для строительства очистных сооружений в размере 1 310,93 тыс. руб.  Работы по данному мероприятию выполняются МУП «Управление капитального строительства» г. Долгопрудного. Источник финансирования – средства инвесторов.

2) «Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково (57 750 м2) в районе ул. Госпитальная». Планируемая стоимость 14 691,00 тыс. руб.

Выполнение работ начато в конце 2013 года. Заключен договор на проектно-изыскательские работы на сумму 7 192 тыс. руб. В настоящее время проводятся инженерно-геологические, инженерно-геодезические  и инженерно-экологические изыскания для очистных сооружений дождевой канализации. Срок готовности проектной документации согласно заключенному договору 30.09.2014г. Мероприятие  планируется  завершить в 2015 году.  Источник финансирования – плата за подключение к сетям дождевой канализации.
3) «Строительство очистных сооружений  дождевой канализации в мкр. Водники». Планируемая стоимость 14 691,00 тыс. руб.

Работы по данному мероприятию не выполнены в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям дождевой канализации. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
4) «Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе                      ул. Московская, мкр. Хлебниково». Планируемая стоимость 29 500,00 тыс. руб.

Работы по данному мероприятию не выполнены в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям дождевой канализации.  Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
5) «Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО «МКК». Планируемая стоимость 51 625,00 тыс. руб.

Работы не выполнены в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям дождевой канализации.  Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
6) «Строительство самотечного дождевого коллектора Ду= 1000 мм, L=500 м от мкр. «Хлебниково» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка». Планируемая стоимость 5 074,00 тыс. руб.

Работы не выполнялись в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям дождевой канализации. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
7) «Перекладка дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=1000 м. в г. Долгопрудном  по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева». Планируемая стоимость 10 148,00 тыс. руб.

Работы не выполнены в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение  к сетям дождевой канализации. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
8) «Строительство дождевого коллектора  Ду=1000 мм, L= 500 м, до проектируемых очистных сооружений  дождевой канализации в мкр. «Водники». Планируемая стоимость 10 148,00 тыс. руб.

Работы не выполнены в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение  к сетям дождевой канализации. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
9) «Строительство самотечного дождевого коллектора Д=2000 мм, L=2000 м в г. Долгопрудном от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона». Планируемая стоимость 54 993,00 тыс. руб.

Работы не выполнены в связи с отсутствием средств. Планируемый срок выполнения работ – 2015-2016 годы. Источник финансирования – средства инвестора.
10) «Перекладка дождевого коллектора Ду=800 мм, L=800 м, в г. Долгопрудном  по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО «МКК». Планируемая стоимость 54 993,00 тыс. руб.

Работы не выполнены в связи с отсутствием средств. Источник финансирования – плата за подключение к сетям ливневой канализации. Согласно новому плану застройки города реализация мероприятия планируется не ранее 2018 года.
11) «Приобретение специализированного автомобиля КО-560 для санитарной очистки и промывки городской ливневой канализации». Планируемая стоимость мероприятия 4 678,47 тыс.руб. 
Мероприятие выполнено в полном объеме в рамках предусмотренного финансирования за счет средств бюджета городского округа.

Всего в 2013 году по разделу Дождевая канализация выполнены работы на общую сумму 5 989,4 тыс. руб.

По разделу теплоснабжение:

Запланировано выполнение 5 мероприятий на общую сумму 351 326,31 тыс. руб., в том числе:
1) «ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «ДНПП» с устройством узлов смешения  в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (2-очередь), по адресу Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского». Планируемая стоимость 236 824,52 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия имеется потребность только в установке узлов смешения в многоквартирных жилых домах на сумму 60 млн. руб. В связи с тем, что данные работы относятся к реконструкции внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, при очередной корректировке программы мероприятие будет исключено.
2) «Установка подмешивающих насосов с частотным регулированием на ЦТП и монтажом АСУТП (СМР)». Планируемая стоимость 14 282,69 тыс. руб.

Работы не выполнены в связи с отсутствием источника финансирования. Данное мероприятие включено в инвестиционную программу МУП «Инженерные сети                г. Долгопрудного» по теплоснабжению на 2015-2017 годы, которая направлена 28.03.2014 г. на утверждение в Министерство ЖКХ МО.
3) «Реконструкция тепловых сетей в г. Долгопрудном от котельных по ул. Заводская, 2а; Гранитный тупик 7; Заводская 15». Планируемая стоимость 6 920,55 тыс. руб.

Реализация мероприятия непосредственно связана с выполнением работ по реконструкции котельной по ул. Заводской, д. 2а. При очередной корректировке программы будет перенесен срок выполнения данного мероприятия. 

4) «Строительство магистральной сети–связки между котельными, расположенными по адресам: ул. Заводская д.2 и ул. Спортивная д.3а». Планируемая стоимость 14 282,69 тыс. руб.

Реализация мероприятия непосредственно связана с выполнением работ по реконструкции котельной по ул. Заводской, д. 2а. При очередной корректировке программы будет перенесен срок выполнения данного мероприятия. 

5) «Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения». Планируемая стоимость 74 218,55 тыс. руб.,  в том числе:

 средства бюджета Московской области – 12 064,0 тыс. руб.
средства бюджета города – 17 438,55 тыс. руб.;
привлеченные средства -  44 716,00 тыс. руб.
Фактически в 2013 году в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:
- разработана ПСД на перевод котельной по ул. Гранитный тупик, д.7 в режим ЦТП на сумму 1 500,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

- капитальный ремонт котла в котельной по ул. Станционной, д.1 на сумму 1 907,55 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

- капитальный ремонт дымовой трубы в котельной по ул. Ленинградской, д.19 на сумму 1 457,31 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

- разработана ПСД на установку автоматизированных горелок и клапанов в 8 муниципальных котельных (Первомайская 40, мкр. Павельцево, Театральная д.7, Заводская д.15, Гранитный тупик д.7, Ленинградская 19, Станционная д.1, Спортивная д.3) на сумму 3 767,91 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

- по автоматизации загазованности в 7 муниципальных котельных на сумму 2 712,50 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2013/2014 гг. на сумму 40 741,91 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

бюджета Московской области – 12 063,50  тыс. руб.;

бюджета городского округа -  6 093,23  тыс. руб.; 

собираемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», в составе тарифа на тепловую энергию – 22 585,18 тыс. руб.

Всего в 2013 году по разделу Теплоснабжение выполнены мероприятия на общую сумму 52 087,18 тыс. руб.

По разделу захоронение (утилизация)ТБО:

Плановая стоимость работ по реализации проекта по реконструкции и рекультивации полигона ТБО  61 905,05 тыс. руб. 
В 2013 году в рамках реализации проекта по Инвестиционной программе по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО                           г. Долгопрудного на 2012-2014 г. МУП «ДГБ» выполнены работы по установке ограждения полигона ТБО протяжённостью 240 п.м. на сумму 699,18 тыс. руб. 
Примечание:

Значительное недофинансирование мероприятий Инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению, источником финансирования которых является плата за подключение к объектам водоснабжения, водоотведения, обусловлено изменением сроков строительства, а именно: реализация мероприятий на общую сумму 1 696,81 тыс. руб. согласно новому плану застройки планируется не ранее 2018 года.
В рамках реализуемых инвестиционных программ до конца 2015 года планируется выполнить следующие мероприятия:

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.

	Водоснабжение
	

	Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 
	28 683,44

	 Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково». 
	27 258,00

	 Переподключение жилого посёлка ОАО "ПО "ТОС" к муниципальным сетям водоснабжения 
	7 804,10

	Водоотведение

	Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. 
	177 000,00

	Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21. 
	105 256,00

	Дождевая канализация

	Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка. 
	59 000,00

	ВСЕГО
	405 001,54
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