	Приложение к отчету о реализации «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы»  за 2012 год


Аналитическая записка 
В соответствии с решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.09.2010 г.              № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы» (в редакции от 24.12.2012 г.                        №  183-нр) на 2012 год запланировано выполнение мероприятий на общую сумму 1 874 446,02 тыс. руб. 
Фактически выполнены мероприятия на общую сумму 236 688,55 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Московской области – 210 858,46 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 8 314,46 тыс. руб.;

привлеченные средства – 17 237,06 тыс. руб.

 По разделу водоснабжение:
Запланировано выполнение 19 мероприятий на общую сумму 329 695,08  тыс. руб. 

Фактически выполнены мероприятия на сумму 7 035,92 тыс. руб., в том числе по: 
1) строительству кольцевого водопровода Ду=500мм в г. Долгопрудном от Московского шоссе, д.59 до вновь построенного водовода 2хДу=500мм на мкр. Хлебниково L=120м, пропускной способностью 900 куб. м/час протяженностью 29 п.м. на сумму 5 885,92 тыс. руб. Источник финансирования – надбавка к тарифу на услуги МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по водоснабжению;
2) приобретению электрогенераторной установки для ВЗУ «Шереметьевский» на сумму 1 150 тыс. руб. Источник финансирования – средства бюджета городского округа.
Остальные мероприятия по разделу водоснабжение не выполнены в связи с отсутствием объемов финансирования.

По мероприятию переподключение жилого поселка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения на сумму 7 804,52 тыс. руб. работы выполнены в 2013 году в рамках средств, поступивших в виде платы за подключение в 2012 году. 

По разделу водоотведение: 

 Запланировано выполнение 16 мероприятий на общую сумму 812 199,45 тыс. руб. 
Фактически выполнены мероприятия на сумму 17 553,91 тыс. руб., в том числе по:
1) реконструкции канализационного коллектора  от  КНС  «Хлебниково»  до КНС «Котово»  г. Долгопрудный, Московская обл. Переходы через Клязьминское водохранилище и ул. Московская на сумму 171 052,18 тыс. руб. Источники финансирования – бюджет Московской области (170 052,18 тыс. руб.) и бюджет городского округа (1 000 тыс. руб.); 
2) приобретению  дизель-генераторной установки SDMO D330 IV мощностью  330 кВА (1 шт.) на сумму 1 182,37 тыс. руб. Источник финансирования – средства бюджета городского округа;
3) реконструкции КНС № 1 на сумму 5 319,36 тыс. руб.
Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектирование «стадия П». Подготовлен проект «стадия РД». Сдача проектной документации возможна после получения  свидетельства о муниципальной собственности на объект, которое планируется получить в сентябре 2013 г. 

В связи с чем, в рамках проекта по реконструкции КНС № 1 выполнены технологически связанные, но не привязанные к реконструкции основного здания КНС, работы по демонтажу и устройству  пристройки, дорог, проездов, тротуаров  и отмостки, площадки для ДГУ.
Остаток средств в размере 788,13 млн. руб. будет направлен на выполнение работ в 2013 году.
Остальные мероприятия по разделу водоотведение не выполнены в связи с отсутствием объемов финансирования.

По мероприятию реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час работы будут выполнены в 2013 году в рамках средств, поступивших в виде платы за подключение в 2012 году. 
По разделу дождевая канализация:
На 2012 год запланировано выполнение 10 мероприятий  на общую сумму 289 419,00 тыс. руб. 

Фактически выполнены мероприятия на общую сумму 3 336,97 тыс. руб., в том числе по:
1) строительству очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона на сумму 2 738,85 тыс. руб.;

2)  строительству самотечного дождевого  коллектора Д=2000мм, L=2000м в г. Долгопрудном от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона на сумму 598,12 тыс. руб.  

В 2012 году по данным мероприятиям выполнены проектные работы, а также профинансированы работы по экспертизе сметной документации. Источник финансирования – средства инвесторов.
Остальные мероприятия по разделу дождевая канализация не выполнены в связи с отсутствием объемов финансирования.

По мероприятию строительств очистных  сооружений  дождевой  канализации    в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная работы будут выполнены в 2013 году в рамках средств, поступивших в виде платы за подключение в 2012 году. 
По разделу теплоснабжение:

Запланировано выполнение 18 мероприятий на общую сумму 381 227,44 тыс. руб. 
Фактически выполнены мероприятия на сумму  47 893,5 тыс. руб., в том числе по:

1) прокладке циркуляционного трубопровода ГВС к жилым домам                                 №№ 20,22,24,26,28 по ул. Первомайская; №№17,16,19,20,21,22 по ул. Менделеевская на сумму 645,86 тыс. руб. Источник финансирования – средства бюджета городского округа;

2) комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения на сумму 47 247,64 тыс. руб. В рамках данного мероприятия в 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту 12 объектов теплоснабжения. Источники финансирования:

средства бюджета Московской области – 40 806,28 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа -  4 336,23 тыс. руб.;

привлеченные средства – 2 105,13 тыс. руб. 

Экономия образовалась по результатам проведения проверки сметной документации и факту выполнения работ.

Остальные мероприятия по разделу теплоснабжение не выполнены в связи с отсутствием объемов финансирования.

По разделу захоронение (утилизация)ТБО:

Плановая стоимость работ на 2012 год составляла  61 905,05 тыс. руб. 
Фактически  в 2012 году МУП «ДГБ» выполнены работы по установке ограждения полигона ТБО протяжённостью 225 п.м., высотой 2,25 м на сумму 679,68 тыс. руб. Источник финансирования - средства, собираемые в виде надбавки к тарифу на услуги МУП «ДГБ» по утилизации (захоронению) ТБО. 
